

MODIFICACIÓN NO 010 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CENABASTOS
A CARGO DE FIDUAGRARIA S.A. FEBRERO 2025

No.	ACTIVIDADES	Modificación Versión 10		Estado Febrero 2025	Avance Febrero 2025	Observación
		FECHA INICIO Diciembre 2024	FECHA FINAL Diciembre 2024			
	INICIO DEL PROCESO				100%	
1	Toma de posesión	30/12/2022	2/01/2023	Terminada	100%	
2	Medidas Preventivas obligatorias	2/01/2023	24/01/2023	Terminada	100%	
3	Inventario preliminar de Activos	2/01/2023	24/01/2023	Terminada	100%	
4	Inventario preliminar de pasivos	2/01/2023	24/01/2023	Terminada	100%	
5	Cierre de cajas menores	2/01/2023	17/01/2023	Terminada	100%	
6	Actualización del RUT y Cámara y Comercio	2/01/2023	31/01/2023	Terminada	100%	
	ACREENCIAS				76%	
7	Emplazamiento No. 1 (Fijar un aviso en lugar visible de las oficinas de su domicilio principal, Publicar en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, Publicar en la página web de la entidad)	12/12/2022	7/02/2023	Terminada	100%	
8	Emplazamiento No. 2 (Fijar un aviso en lugar visible de las oficinas de su domicilio principal, Publicar en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, Publicar en la página web de la entidad)	7/02/2023	14/02/2023	Terminada	100%	
9	Radicación de Acreencias Oportunas	14/02/2023	14/03/2023	Terminada	100%	
10	Trasladar reclamaciones oportunas	14/03/2023	22/03/2023	Terminada	100%	
11	Auditoria de las acreencias oportunas	14/03/2023	28/04/2023	Terminada	100%	
12	Calificación y Graduación de acreencias oportunas	14/03/2023	28/04/2023	Terminada	100%	
13	Notificación de resoluciones de calificación y graduación de acreencias oportunas	1/06/2023	6/10/2023	Terminada	100%	
14	Presentación de Recursos de reposición acreencias oportunas	1/06/2023	31/01/2024	Terminada	100%	
15	Traslado de los recursos	1/06/2023	31/01/2024	Terminada	100%	
16	Apertura de pruebas y resolución de recursos acreencias oportunas	1/06/2023	12/07/2024	Terminada	100%	Al 28 de febrero de 2025 se ha calificado y graduado la totalidad de acreencias oportunas con sus recursos
17	Notificación y ejecutoria de la resolución de recursos de las acreencias oportunas	28/07/2023	28/10/2024	En Ejecución	99%	Al 28 de febrero de 2025 se encuentra 78 acreencias oportunas en firme, y en trámite de ejecutoria 1, que presentó revocatoria en el mes de febrero y fue resuelta
18	Publicación en un periódico de alta circularización del Auto de Graduación de acreencias oportunas	29/10/2024	1/11/2024	Terminada	100%	El 1 de noviembre se publicó en el Diario La Opinión el consolidado del auto de graduación de las acreencias oportunas
19	Periodo de pago Acreencias Masa oportuna	01/31/2025	30/09/2025	Sin iniciar	0%	De acuerdo a la disponibilidad de recursos
20	Constitución de la provisión para pagos de la masa	30/09/2025	5/10/2025	Sin iniciar	0%	
21	Decisión sobre las reclamaciones extemporáneos	13/12/2024	11/11/2025	En Ejecución	99%	Al 28 de febrero de 2025 se encuentran 14 acreencias extemporáneas calificadas, 1 en proceso de ejecutoria y 13 ejecutoriadas.
22	Decisión sobre reconocimiento de pasivo cierto no reclamado (Resolución Pasivo cierto no reclamado, notificación, presentación de recursos, resolución de recursos, notificación y ejecución)	13/12/2024	28/02/2025	Sin iniciar	0%	
23	Periodos de pago pasivo cierto no reclamado	5/10/2025	30/11/2025	Sin iniciar	0%	

MODIFICACIÓN NO 010 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CENABASTOS
A CARGO DE FIDUAGRARIA S.A. FEBRERO 2025

No.	ACTIVIDADES	Modificación Versión 10		Estado Febrero 2025	Avance Febrero 2025	Observación
		FECHA INICIO Diciembre 2024	FECHA FINAL Diciembre 2024			
	DETERMINACIÓN, VALORACIÓN Y ENAJENACIÓN DEL ACTIVO				80%	
24	Levantamiento del inventario detallado de los activos de propiedad de la entidad	30/12/2022	29/12/2023	Terminada	100%	
25	Saneamiento de bienes inmuebles (si fuera necesario)	30/12/2022	30/11/2025	En Ejecución	48%	El avance corresponde a la revisión en el VUR que equivale al 20% de esta actividad y al efectivo saneamiento de los inmuebles con un peso del 80% , del cual se lleva un 35%, como quiera que se han realizado 159 estudios de los 454 inmuebles propios
26	Transferencia de dominio de los inmuebles denominados "Cancelados"	1/03/2023	30/11/2025	En Ejecución	7%	Al 28 de febrero de 2025 existe un total de 942 inmuebles cancelados pendientes de transferencia de la titularidad del derecho de dominio a los adquirentes
27	Gestión de cobro de inmuebles que están en proceso de pago (inmuebles vendidos antes del inicio del proceso liquidatorio).	1/03/2023	30/11/2025	En Ejecución	16%	Al 28 de febrero de 2025 existe un total de 130 inmuebles en proceso de pago, con cartera pendiente por recuperar
28	Valoración del inventario	30/12/2022	29/12/2023	Terminada	100%	
29	Autorización de Inventarios	30/12/2022	29/12/2023	Terminada	100%	
30	Expedición del Acto Administrativo de aceptación del avalúo	29/12/2023	29/12/2023	Terminada	100%	
31	Publicación sobre la expedición del Acto Administrativo de la aceptación del avalúo	29/12/2023	2/01/2024	Terminada	100%	
32	Notificación del Acto Administrativo de aceptación del avalúo	2/01/2024	10/01/2024	Terminada	100%	
33	Presentación de Recursos de reposición	2/01/2024	17/01/2024	Terminada	100%	
34	Trasladar recurso	17/01/2024	24/01/2024	Terminada	100%	
35	Resolver recurso	24/01/2024	31/01/2024	Terminada	100%	
36	Notificación de actos administrativos que resuelven los recursos	31/01/2024	5/02/2024	Terminada	100%	
37	Venta de Activos	5/02/2024	30/11/2025	En Ejecución	21,7%	El avance de esta actividad corresponde al cumplimiento del ofrecimiento de los inmuebles a las entidades publicas, así como la elaboración del reglamento de venta, estas actividades de gestión tiene un 20% de peso, el restante, es decir el 80% corresponde a la venta efectiva de los inmuebles disponibles, al 28 de febrero de 2025 se ha logrado la venta de 10 inmueble y 2 bienes muebles
38	Dada de baja de activos	29/12/2023	2/12/2024	Terminada	100%	
	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				78%	
39	Terminación de contratos de Cenabastos	1/02/2023	25/03/2023	Terminada	100%	

MODIFICACIÓN NO 010 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CENABASTOS
A CARGO DE FIDUAGRARIA S.A. FEBRERO 2025

No.	ACTIVIDADES	Modificación Versión 10		Estado Febrero 2025	Avance Febrero 2025	Observación
		FECHA INICIO Diciembre 2024	FECHA FINAL Diciembre 2024			
40	Levantamiento y estudio jurídico y Financiero de contratos	1/01/2023	31/07/2025	En Ejecución	78%	Se realizó el levantamiento de los contratos suscritos en operación para proceder con su liquidación teniendo un universo de 54 contratos vigencias 2020, 2021 y 2022. Esta actividad tiene una ponderación del 50%. De los 54 contratos, 30 cuenta con estudio financiero y jurídico se procedera con la liquidación , esta activada tiene una ponderación de 50%.

MODIFICACIÓN NO 010 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CENABASTOS
A CARGO DE FIDUAGRARIA S.A. FEBRERO 2025

No.	ACTIVIDADES	Modificación Versión 10		Estado Febrero 2025	Avance Febrero 2025	Observación
		FECHA INICIO Diciembre 2024	FECHA FINAL Diciembre 2024			
41	Liquidación de contratos	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	56%	Esta actividades se divide en los contratos suscritos antes del proceso liquidatorio con una ponderación del 50% y los contratos liquidados suscritos en liquidación con una ponderación de 50% Al 28 de febrero de 2025 se cuenta con 30 actas de cierre de expediente de los 54 OPS suscritas antes de la liquidación y 28 contratos liquidados de los 50 terminados suscritos en liquidación
	COBRO DE CARTERA				58%	
42	Depuración y saneamiento de la cartera	5/01/2023	30/11/2025	En Ejecución	41%	El valor total de la cartera a gestionar es de 1.472.142.035,7, de la cual se ha depurado el valor de \$579.990.779,84
43	Cobro de cartera	5/01/2023	30/11/2025	En Ejecución	17%	El valor total de la cartera a gestionar es de 1.472.142.035,7 de la cual se ha recaudado el valor de \$267.128.976,2
	ARCHIVOS				27%	
44	Organización del archivo	7/03/2023	11/12/2025	En Ejecución	5%	
45	Constitución de la provisión de archivos	7/03/2023	11/12/2025	Sin iniciar	0%	
46	Custodia de los archivos	7/03/2023	11/12/2025	En Ejecución	72%	
47	Entrega de historias laborales de empleados y exempleados	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	30%	
	PROCESOS JURIDICOS				90%	
48	Presentación del Informe de inventario de Procesos Judiciales	1/01/2023	30/03/2023	Terminada	100%	
49	Atención Procesos jurídicos	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	72%	El indicador de esta actividad corresponde al 90% sobre la vigilancia mensual de los proceso y un 10% sobre los procesos terminados
50	Terminación de los Procesos Ejecutivos	1/01/2023	31/07/2024	Terminada	100%	
51	Constitución de Reserva para Procesos en Curso	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	72%	Mensualmente se registra en estados financieros la provisión contable
52	Recuperación de títulos judiciales	1/01/2023	1/10/2024	Terminada	100%	
53	Levantamiento de Medidas Cautelares	1/01/2023	1/10/2024	Terminada	97,2%	El indicador esta planteado en dos frentes, 1. Medidas levantadas 90%, seguimiento y contro mensual 10%
	PERSONAL				99,3%	
54	Realizar Estudio de Reten Social	1/01/2023	14/02/2023	Terminada	100%	
55	Programa de Supresión de Cargos	1/01/2023	14/02/2023	Terminada	100%	
56	Expedición de acto administrativo de Supresión de Cargos	1/01/2023	31/12/2023	Terminada	100%	
57	Pago de la Nómina del personal a cargo de la entidad (si fuera necesario)	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	94,4%	
58	Retiro, Liquidación e Indemnización del personal (si fuera necesario)	1/01/2023	12/12/2024	Terminada	100%	
59	Realización calculo actuarial y organización del soporte documental (si fuera necesario)	1/01/2023	31/12/2023	Terminada	100%	

MODIFICACIÓN NO 010 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA LIQUIDACIÓN DE CENABASTOS
A CARGO DE FIDUAGRARIA S.A. FEBRERO 2025

No.	ACTIVIDADES	Modificación Versión 10		Estado Febrero 2025	Avance Febrero 2025	Observación
		FECHA INICIO Diciembre 2024	FECHA FINAL Diciembre 2024			
60	Elaboración de Formatos CETIL	2/02/2023	12/12/2024	Terminada	100%	Mediante comunicado 2-2024-046707 de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda informo que CENABASTOS no debe generar certificaciones CETIL en cumplimiento de lo establecido en 3 del artículo 2.2.9.2.2.2. del Decreto 726 de 2018
61	Promover las acciones disciplinarias, contenciosas, civiles o penales necesarios contra los servidores públicos, personas o instituciones que actúen o hayan actuado dolosa o culposamente en el ejercicio de funciones o en el manejo de los bienes y haberes de la entidad	1/01/2023	12/12/2024	Terminada	100,0%	El indicador esta planteado en dos frentes, 1. Identificación si existe no acciones 90%, seguimiento y contro mensual 30%
	TERMINACION DE EXISTENCIA LEGAL				10%	
62	Adjudicación de activos (si se requiere)	5/02/2024	12/12/2024	Sin iniciar	0%	
63	Cumplimiento de etapas de finalización	1/10/2024	12/12/2024	En Ejecución	40%	
64	Informe final del proceso liquidatorio	1/12/2024	12/12/2024	Sin iniciar	0%	
65	Publicación del Acta Final de la liquidación	1/12/2024	12/12/2024	Sin iniciar	0%	
	OTRAS ACTIVIDADES				86%	
66	Depuración contable	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	72%	
67	Continuar con la contabilidad de la entidad	1/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	72%	
68	Elaborar el presupuesto definitivo del proceso liquidatorio para la vigencia fiscal	1/01/2023	1/03/2023	Terminada	100%	
69	informe sobre el estado en que recibe la entidad	1/01/2023	30/03/2023	Terminada	100%	
70	Informe mensual de gestión	8/01/2023	11/12/2025	En Ejecución	69%	
71	Rendición de cuentas al cierre de cada año calendario	29/02/2023	11/12/2025	Terminada	100%	El 14 de marzo se realizó la asamblea de accionistas vigencia 2023
	Avance				70%	